

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1103800001414
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Возвращение радости жизни через народные ремёсла
Номер договора о предоставлении гранта	17-1-004021

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Мастерские оборудованы, подготовлены к началу занятий, сформирован штат преподавателей. Укомплектованы группы для занятий в творческих кружках.	30.11.2017	30.11.2017	Исполнена частично	Недооборудован 2-ой санузел, причина - старая канализация, проблема будет устранена до конца февраля 2018г.
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мастерские оснащены высокотехническими оборудованием и расходными материалами. Штат работников проекта укомплектован. Размещена информация в СМИ (телесюжеты, статьи в газетах, информация в соцсетях) о подготовке и начале работы ремесленных мастерских. 2 декабря 2017 года состоялось торжественное открытие ремесленных мастерских по проекту "Возрождение радости жизни через народные ремёсла" с участием представителей администрации. В декабре укомплектованы группы учеников, прошли мастер-классы в тестовом режиме. Среди первых посетителей были подопечные нашего Фонда и медицинский персонал хосписа. Активно работает в проекте психолог.</p>
---	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)







Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Подготовка помещения для организации работы творческих кружков. Приобретение оборудования и расходных материалов. Формирование штата проекта.	с 01.09.2017 по 31.10.2017	с 01.10.2017 по 01.12.2017	Мастерские оборудованы, подготовлены к началу занятий, сформирован штат преподавателей.
Количественные показатели (наименование)				значение
Подготовлено помещение				1
2.	Психолог и социальный работник проводят подготовительную работу с подопечными Фонда, медперсоналом хосписа и волонтерами по формированию групп для занятий в творческих кружках.	с 01.09.2017 по 30.11.2018	с 01.09.2017 по 30.11.2018	Для занятий в творческих кружках сформированы группы и набраны волонтеры.
Количественные показатели (наименование)				значение
Кол-во участников групп и волонтеров				70
3.	Ежемесячное освещение хода реализации проекта в СМИ, сети Интернет (сайт Фонда и групп в соцсетях)	с 01.09.2017 по 30.11.2018	с 01.09.2017 по 31.12.2017	Пять информационных сюжетов в программах новостей городских телеканалов, одна публикация в печатных изданиях, одна новость на сайте Фонда и регулярные посты в группы социальных сетей.
Количественные показатели (наименование)				значение
Сюжеты и статьи				10
4.	Составлен график работы кружков. Распределены желающие заниматься в кружках в соответствии с графиком.	с 01.11.2017 по 30.11.2018	с 01.11.2017 по 31.12.2017	Составлен график посещения кружков, записаны все желающие.
Количественные показатели (наименование)				значение
Список желающих обучаться в кружках.				85

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	1400
б) Качественные результаты	В сжатые сроки проведён косметический ремонт помещения, доставлена и собрана необходимая мебель. Доставлено необходимое оборудование, инструмент и материалы. Создана комфортная среда для проведения мастер-классов и обучения. Созданы группы в социальных сетях. Подробное изложение в прессе и на телевидении о работе и возможностях мастерских. Масса позитивных эмоций получают участники проекта, а именно - подопечные Фонда, медицинский персонал хосписа, работники Фонда и ангарчане и гости города!	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>http://aktistv.ru/2017/10/19/narodnie-promisli.html http://aktistv.ru/2017/12/04/masterskaya.html http://aktistv.ru/2017/12/18/fyuzing.html http://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/informatsiya/14032/?sphrase_id=536853 http://www.ogirk.ru/news/2018-01-10/kogda-est-tolko-segodnya.html</p>		
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мероприятие: Подготовка помещения для организации работы творческих кружков. Приобретение оборудования и расходных материалов. Формирование штата проекта.</p> <table border="1" data-bbox="763 746 2056 1197"> <tr> <td data-bbox="763 746 1406 1197">  <p>Оборудование мастерских Делаем столы для витражной мастерской</p> </td> <td data-bbox="1406 746 2056 1197">  <p>Вентиляция Установка вентиляции в помещении, где находятся печи</p> </td> </tr> </table>	 <p>Оборудование мастерских Делаем столы для витражной мастерской</p>	 <p>Вентиляция Установка вентиляции в помещении, где находятся печи</p>
 <p>Оборудование мастерских Делаем столы для витражной мастерской</p>	 <p>Вентиляция Установка вентиляции в помещении, где находятся печи</p>		



Сборка мебели
Собираем мебель для занятий



Гардероб собран
Шкафы для переодевания гостей и преподавателей




Швейное дело
Преподаватель швейного дела



Мозаика
Преподаватель мозаики и витража



Глина
Получили глину и ангобы




Швейное дело
Занятие по швейному делу



Витраж
Занятие по витражу (фьюзинг)



Вентиляция
Вентиляция внутри



Подготовка санузла
Ремонт санузла. Установили унитаз и раковину, приводим
стены в порядок



Печь
Для спекания стекла



Работа началась
Полным ходом)

Печь муфельная
Печь для глины



Открытие
Открытие мастерских



Работаем
Учим и учимся



Заказчик
Принимаем заказ на сувениры



Постельное бельё
Первым делом сшили яркое постельное бельё в наши палаты паллиативной помощи! Раньше покупали



Швейное дело
Идёт работа кружка




Экскурсия
Ознакомительная экскурсия по классам)

Мероприятие: Психолог и социальный работник проводят подготовительную работу с подопечными Фонда, медперсоналом хосписа и волонтерами по формированию групп для занятий в творческих кружках.




Психолог
Работа психолога с пациенткой



Психолог 1
Работа с пациенткой

Мероприятие: Ежемесячное освещение хода реализации проекта в СМИ, сети Интернет (сайт Фонда и групп в соцсетях)



Ангарские ведомости
http://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/informatsiya/14032/?phrase_id=536853




TK АКТИС
<http://aktivst.ru/2017/10/19/narodnie-promisli.html>




TK АКТИС
<http://aktivst.ru/2017/12/04/masterskaya.html>



АКТИС ТК
<http://aktivst.ru/2017/08/28/v-angarske-otkroyutsya-masterskie-dlya-onkobilnykh.html>



АКТИС
<http://aktivst.ru/2017/12/18/fyuzing.html>



АКТИС_форум
<http://aktivst.ru/2018/01/18/sotsproekti.html>



Ангарские ведомости
Газета в гостях

Мероприятие: Составлен график работы кружков. Распределены желающие заниматься в кружках в соответствии с графиком.

**РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ В
РЕМЕСЛЕННЫХ МАСТЕРСКИХ «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»**

ПОНЕДЕЛЬНИК:

Фьюзинг 12.00-14.00
14.00-16.00
Ткачество 12.00- 17.00
Рукоделие 12.00-14.00

ВТОРНИК:

Лепка 12.00 - 14.00
Мозаика 15.00 - 16.00

СРЕДА:

Шитьё 12.00 - 17.00
Тиффани 12.00 - 14.00
Рукоделие 12.00-14.00

ЧЕТВЕРГ:

Шитьё 12.00 - 17.00
Ткачество 12.00- 17.00

ПЯТНИЦА:

Гончарное дело 12.00 - 15.00
Фьюзинг 12.00-14.00
14.00-16.00

Расписание
Работа мастерских

<https://cloud.mail.ru/public/9bVE/whdHDAumW> <https://www.facebook.com/groups/161268777829717/>

<https://vk.com/public159931410>

Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>												
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>	<p>Помещение в центре города 130 кв.м, мебель, бытовая техника, стулья, ткань, нитки, ткацкий станок, доска магнитно-маркерная, раскройный стол, плитка керамическая, ткацкий станок и нитки для ткачества.</p>											
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 563 1144 611">Название</th> <th data-bbox="1144 563 1592 611">Описание</th> <th data-bbox="1592 563 1912 611">Файл</th> <th data-bbox="1912 563 2047 611">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="759 611 2047 619"> </td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата									
<p>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна</p>											
<p>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Отчет подписан на основании Устава</p>											